HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE AKCJA TRANSFORMACJA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)	Ilość godzin	Rodzaj/nazwa wsparcia	Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia	Nazwa grupy	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	12.12.2024 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Adrian Flak	I PG	Fundacja VCC	Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry
2	09.01.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
3	16.01.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
4	23.01.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
5	30.01.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
6	06.02.2025 (czwartek)	14:30 – 20:00	7	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
7	07.02.2025 (piątek)	14:30 – 20:00	7	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
8	08.02.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
9	13.02.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Projektowanie grafiki komputerowej	Robert Lamczyk	I PG		
10	18.02.2025 (wtorek)	08:00 – 15:30	10	Projektowanie grafiki komputerowej	Adrian Flak	I PG		
11	19.02.2025 (środa)	08:00 – 15:30	10	Projektowanie grafiki komputerowej	Adrian Flak	I PG		