## HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE AKCJA TRANSFORMACJA

**GRUPA** I 3D w Technikum nr 7

| Lp. | Data realizacji wsparcia | Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….) | | Ilość godzin | Rodzaj/nazwa wsparcia | Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia | Nazwa grupy | Nazwa podmiotu realizującego wsparcie | Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | Fundacja VCC | Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych, ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry. |
| 2 | 18.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | | |
| 3 | 19.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | | |
| 4 | 20.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | | |
| 5 | 21.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | | |
| 6 | 22.02.2025 | 08:00 | 15:30 | 10 | Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D | Piotr Trociuk | I 3D w Technikum nr 7 | | |