HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE AKCJA TRANSFORMACJA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)	Ilość godzin	Rodzaj/nazwa wsparcia	Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia	Nazwa grupy	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	10.04.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI	Fundacja VCC	Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry
2	12.04.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
3	24.04.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
4	26.04.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
5	08.05.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
6	10.05.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
7	15.05.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
8	17.05.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
9	22.05.2025 (czwartek)	15:00 – 19:30	6	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		
10	24.05.2025 (sobota)	08:00 – 15:30	10	Tworzenie witryn internetowych	Robert Lamczyk	II TWI		