HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE AKCJA TRANSFORMACJA

GRUPA V

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)	Ilość godzin	Rodzaj/nazwa wsparcia	Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia	Nazwa grupy	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	29.03.2025 (sobota)	08:00 – 14:00	8	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Robert Chwastek	DRUK 3 D V	Fundacja VCC	Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących, ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry
2	02.04.2025 (środa)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
3	04.04.2025 (piątek)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
4	08.04.2025 (wtorek)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
5	10.04.2025 (czwartek)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
6	12.04.2025 (sobota)	08:00 – 14:00	8	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Robert Chwastek	DRUK 3 D V		
7	14.04.2025 (poniedziałek)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
8	23.04.2025 (środa)	15:30 – 20:00	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Robert Chwastek	DRUK 3 D V		
9	25.04.2025 (piątek)	15:30 – 17:00	2	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Daniel Marcisz	DRUK 3 D V		
10	26.04.2025 (sobota)	08:00 - 12:30	6	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D	Robert Chwastek	DRUK 3 D V		