HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE AKCJA TRANSFORMACJA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)	Ilość godzin	Rodzaj/nazwa wsparcia	Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia	Nazwa grupy	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	05.12.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5	**Fundacja VCC**	**Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół** ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry
2	08.12.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		
3	12.12.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		
4	15.12.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		
5	19.12.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		
6	07.01.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		
7	08.01.2025	13:15 – 19:15	8	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		

8	09.01.2025	13:15 – 16:15	4	Programowanie i obsługiwanie procesów druku 3 D	Piotr Trociuk	II 3D w Technikum nr 5		

Egzamin 09.01.2025 od 16:15