Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II”

Kurs: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Nr umowy: FEMP.06.11-IP.01-0132/24-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Oświęcimski
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.09.2024r., zakończenie 31.12.2026 r.

L.p.	**Rodzaj zajęć** (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	**Prowadzący**	**Termin realizacji**				**Termin zakończenia danej formy wsparcia**	**Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu** *(adres, nr sali)*
			data	*godziny (od-do)*	*liczba godzin*	*częstotliwość*		
1.	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D - grupa 2	Piotr Trociuk	24.02.2026 26.02.2026 02.03.2026 04.03.2026 06.03.2026 10.03.2026 12.03.2026 16.03.2026 18.03.2026 20.03.2026 24.03.2026	14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 14:30 19:00 Egzamin godz. 14.30	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		24.03.2026	Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach ul. Kościuszki 1 32-620 Brzeszcze

* Beneficjent zobowiązany jest przesyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.
W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.