Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II”

Kurs: Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Nr umowy: FEMP.06.11-IP.01-0132/24-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Oświęcimski
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.09.2024r., zakończenie 31.12.2026 r.

L.p.	**Rodzaj zajęć** (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	**Prowadzący**	**Termin realizacji**				**Termin zakończenia danej formy wsparcia**	**Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu** *(adres, nr sali)*
			data	*godziny (od-do)*	*liczba godzin*	*częstotliwość*		
1.	Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D - grupa 1	Cezary Prus	08.04.2026 10.04.2026 14.04.2026 16.04.2026 18.04.2026 20.04.2026 22.04.2026 24.04.2026 27.04.2026 28.04.2026 30.04.2026	15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 08:00 14:00 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 15:00 18:00 Egzamin godz. 15.00	6 6 6 6 8 6 6 6 6 4		30.04.2026	Technikum nr 1 w Oświęcimiu (Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu) ul. gen. Józefa Bema 8 32-602 Oświęcim

* Beneficjent zobowiązany jest przesyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.
W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.