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HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Numer projektu

FEDS.08.01-12.00-0017/23-00

Tytut projektu

"Aktywne ksztatcenie zawodowe w Powiecie Lwéweckim"

Miejsce realizacji ustugi

Zespot Szkot Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600 Rakowice Wielkie

Rodzaj wsparcia

Szkolenie

Nazwa wsparcia

Programowanie i obstugiwanie procesu druku 3d

Data Godziny prowadzenia Liczba godzin Numer grupy/ identyfikator Imie i nazwisko osoby prowadzacej/
Rodzaj ustugi ustugi ; Liczba uczestnikow
dydaktycznych szkolenia trenera

(dd.mm.rrrr) Od godz. | Do godz.

21.01.2026 szkolenie 08:00 15:30 10 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
22.01.2026 szkolenie 15:30 20:00 6 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
24.01.2026 szkolenie 08:00 15:30 10 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
26.01.2026 szkolenie 08:00 15:30 10 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
27.01.2026 szkolenie 15:30 20:00 6 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
29.01.2026 szkolenie 08:00 15:30 10 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
30.01.2026 szkolenie 15:30 20:00 6 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
31.01.2026 szkolenie 09:30 11:00 2 ZSET_DRUK _gr2 Filip Ciepatowicz 6
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Rodzaj wsparcia Egzamin

Nazwa wsparcia

Programowanie i obstugiwanie procesu druku 3d

Data

Rodzaj ustugi
(dd.mm.rrrr) fza] USiLE!

Godziny prowadzenia

: N
ustugi umer grupy/ Liczba uczestnikow

identyfikator szkolenia
Od godz. | Do godz.

31.01.2026 egzamin

11:15




