

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Dąbrowskim”

Kurs: Projektowanie grafiki komputerowej

Nr umowy: FEMP.06.11-IP.01-0123/24-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Dąbrowski

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.09.2024r., zakończenie 31.08.2026 r.

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji				Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	liczba godzin	częstotliwość		
1.	Projektowanie grafiki komputerowej	SYNTEA	25.02.2025	12:35-18:00	7		05.04.2025	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3, 33-210 Olesno
			01.03.2025	08:00-15:00	8			
			03.03.2025	13:25-18:00	6			
			05.03.2025	12:35-18:00	7			
			11.03.2025	12:35-18:00	7			
			15.03.2025	08:00-15:00	8			
			18.03.2025	14:15-18:00	5			
			19.03.2025	12:35-18:00	7			
			26.03.2025	15:00-18:00	4			
			29.03.2025	08:00-15:00	8			
			31.03.2025	13:25-18:00	6			
05.04.2025	08:00-14:10	7						

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.