

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Dąbrowskim”

Kurs: Projektowanie grafiki komputerowej

Nr umowy: FEMP.06.11-IP.01-0123/24-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Dąbrowski

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.09.2024r., zakończenie 31.08.2026 r.

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji				Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	liczba godzin	częstotliwość		
1.	Projektowanie grafiki komputerowej	Michał Martynów	11.04.2025	15:15 18:15	4		23.06.2025	Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych; ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin
			25.04.2025	15:15 18:15	4			
			09.05.2025	15:15 18:15	4			
			10.05.2025	08:00 14:00	8			
			16.05.2025	15:15 18:15	4			
			17.05.2025	08:00 14:00	8			
			30.05.2025	15:15 18:15	4			
			31.05.2025	08:00 14:00	8			
			06.06.2025	15:15 18:15	4			
			07.06.2025	08:00 14:00	8			
			13.06.2025	15:15 18:15	4			
			14.06.2025	08:00 14:00	8			
			20.06.2025	15:15 18:15	4			
			21.06.2025	08:00 14:00	8			
			23.06.2025	15:30 egzamin				



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 MAŁOPOLSKA

* Beneficjent zobowiązany jest przysłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.