

## Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Dąbrowskim” Kurs: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM

Nr umowy: FEMP.06.11-IP.01-0123/24-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Dąbrowski

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01.09.2024r., zakończenie 31.08.2026 r.

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji				Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	liczba godzin	częstotliwość		
1.	Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM	Syntea	24.04.2025	15:05 19:15	5		21.06.2025	Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych; ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin  Sala 29
			25.04.2025	15:05 19:15	5			
			15.05.2025	15:05 19:15	5			
			16.05.2025	15:05 19:15	5			
			22.05.2025	15:05 19:15	5			
			23.05.2025	15:05 19:15	5			
			29.05.2025	15:05 19:15	5			
			30.05.2025	15:05 19:15	5			
			12.06.2025	15:05 19:15	5			
			13.06.2025	15:05 19:15	5			
			19.06.2025	15:05 19:15	5			
			20.06.2025	15:05 19:15	5			
			21.06.2025	09:00 egzamin	5			

\* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.