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Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
w ramach projektu pn. ,Rozwdj Centrum Kompetencji Zawodowych branzy administracyjno — ustugowej
Powiatu Oswiecimskiego - etap II”
Kurs: Programowanie i obstugiwanie procesu druku 3D

Nr umowy: FEMP.06.11-1P.01-0132/24-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Oswiecimski
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01.09.2024r., zakonczenie 31.12.2026 r.

Rodzaj zaje¢
(forma wsparcia Termin realizacji Termin Miejsce realizacji danej
w ramach projektu zakonczenia formy wsparcia
L.p. PR Prowadzacy : -
z wyszczegolnieniem danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
. liczba L
data godziny (od-do) godzin czestotliwosc
23.02.2026 14:20 19:35 7
25.02.2026 14:20 19:35 7
Powi Ksztatceni

26.02.2026 13:20 1920 3 owiatowe Cen.trum sztatcenia
27.02.2026 13:20  18:35 7 Technicznego
03.03.2026 15:00 19:30 6 i Branzowego

1. Programowanie i obstugiwanie Marek Beer 04.03.2026 15:00 19:30 6 20.03.2026 w Oswiecimiu

procesu druku 3D - grupa 4 09.03.2026 14:20 19:35 7

11.03.2026 15:00  19:30 6 ul. Stanistawy Leszczyniskiej 8,
16.03.2026 14:20 18:50 6 32-600 Oéwiecim
20.03.2026 Egzamin godz. 13.30

* Beneficjent zobowigzany jest przesyta¢ aktualny Harmonogram realizacji zadan merytorycznych do 20 dnia danego miesigca na miesigc kolejny
zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.
W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przestac jego zaktualizowang wersje.
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