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Harmonogram realizacji zadan merytorycznych
w ramach projektu pn. ,Rozwdj Centrum Kompetencji Zawodowych branzy administracyjno — ustugowej
Powiatu Oswiecimskiego - etap II”
Kurs: Programowanie i obstugiwanie procesu druku 3D

Nr umowy: FEMP.06.11-1P.01-0132/24-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Oswiecimski
Okres realizacji projektu: rozpoczecie 01.09.2024r., zakonczenie 31.12.2026 r.

Rodzaj zaje¢
(forma wsparcia Termin realizacji Termin Miejsce realizacji danej
w ramach projektu zakonczenia formy wsparcia
L.p. PR Prowadzacy o -
z wyszczegolnieniem danej formy w ramach projektu
zaje¢ grupowych wsparcia (adres, nr sali)
i/lub indywidualnych)
. liczba L
data godziny (od-do) godzin czestotliwosc
08042028 4E00—— 1020 6
> Technikum nr 1 w Os$wiecimiu
16042025 1500 19:30 6 (Powiatowy Zespot Nr 2 Szkét
18.04.2026 08:00 15:30 10 Ogolnoksztatcgcych Mistrzostwa
Programowanie i obstugiwanie 20-04-2026 15:00—19:30 6 Sportowego i Technicznych w
= procesu druku 3D - grupa 1 — Cezary Prus 22042026 15:00—19:30 6 o Oswiecimiu)
szkolenie odwotane 20042026 dEAE—— 1020 5
6 ul. gen. Jézefa Bema 8
® 32-602 Oswigcim

* Beneficjent zobowigzany jest przesyta¢ aktualny Harmonogram realizacji zadar merytorycznych do 20 dnia danego miesigca na miesigc kolejny
zgodnie z § 7 ust. 1 lit. €) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przestanym harmonogramie nalezy niezwtocznie przesta¢ jego zaktualizowang wersje.
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