
Od godz. Do godz.

25.11.2025 szkolenie 15:30 19:25 5 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

26.11.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

27.11.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

29.11.2025 szkolenie 08:00 12:40 6 ZSEl_3D_U_2 Daniel Marcisz 10

01.12.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

02.12.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

03.12.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

04.12.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

05.12.2025 szkolenie 15:00 19:40 6 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

06.12.2025 szkolenie 08:00 13:25 7 ZSEl_3D_U_2 Marek Beer 10

60

Od godz. Do godz.

08.12.2025 egzamin 15:00 19:00 ZSEl_3D_U_2 10

,

Liczba uczestników

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Rodzaj wsparcia

Nazwa wsparcia

Egzamin

Data

(dd.mm.rrrr)
Rodzaj usługi

Godziny prowadzenia Numer grupy/ 

identyfikator 

Tytuł projektu

Miejsce realizacji usługi Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul.Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

FEKP.08.16-IZ.00-0001/24

Syntea S.A.Nazwa Partnera

Numer projektu

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

Szkolenie 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Liczba uczestników

Godziny prowadzenia 

usługiData

(dd.mm.rrrr)

Rodzaj wsparcia

Nazwa wsparcia

Rodzaj usługi
Liczba godzin 

dydaktycznych

Numer grupy/ 

identyfikator szkolenia

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej/ trenera

Nazwa podmiotu realizującego 

wsparcie bezpośrednio
Fundacja VCC


